	[bookmark: 2023]Código contrato ITC y PLACSP
	
Solicitud
	
Tipo de Contrato
	
Objeto
	
Procedimiento Contratacion
	
Observaciones: SARA…
	
Valor Estimado
	
Importe adenda (IGIC excluido)
	
IGIC
	
Adjudicatario
	
NIF
adjudicatario
	
Fecha de Adjudicación
	
Originario
/Adenda /AD
	
fecha formalizacion
	fecha inicio contrato/ adenda
	
fecha fin
	
plazo (dias)
	plazo acumulado (días)

	
011b/21
	
0153/2020 bis
	
Servicios
	Servicio de vigilancia no armada en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., situadas en Pozo Izquierdo (Santa
Lucía).
	
A: Abierto no SARA
	
693.091,89 €
	
276.999,42 €
	
19.389,96 €
	
0,00 €
	
EULEN SEGURIDAD, S.L.
	
A-28369395
	
03/05/2021
	
Prórroga
	
09/05/2023
	
01/06/2021
	
31/05/2023
	
729,00
	
729,00

	
23d/ 21
	
0348/2021 bis
	
Obras
	Adenda 3 «Obras de ejecución de la instalación de generación eléctrica “Parque Eólico Manchas Blancas (Fase 1)”, de 900 kW, sito en La Caldereta, T.M. de Villa de Mazo, La Palma», cofinanciadas por FEDER.
	
AS:Abierto simplificado
	
NO SARA
	
1.867.561,31 €
	
0,00 €
	
0,00 €
	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A. Y TECNICAS COMPETITIVAS, S.A. UTE
	
A-07088206
	
13/08/2021
	
Prórroga
	
16/03/2023
	
16/03/2023
	
31/05/2023
	
76,00
	
639,00

	


001d/2022
	


0205/2021 LOTE 2
	


Obras
	Adenda 3ª Obra de instalación de las infraestructuras eléctricas de la planta fotovoltaica de generación de energía con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera) (lote nº2), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).
	


AM:Abierto Crit múltiples
	


NO SARA
	


522.494,87 €
	


0,00 €
	


0,00 €
	


COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
	


A-46146387
	


07/12/2021
	


Prórroga
	


26/12/2022
	


31/12/2022
	


30/06/2023
	


184,00
	


488,00

	


008d/2022
	


0205/2021 BIS
	


Obras
	3ª Adenda Obra civil para la construcción de la cubierta para la instalación de la planta fotovoltaica de generación de energía eléctrica con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).
	


AS:Abierto simplificado
	


NO SARA
	


1.089.310,00 €
	


0,00 €
	


0,00 €
	


ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.,S.L.
	


B73089542
	


16/02/2022
	


Prórroga
	


26/12/2022
	


31/12/2022
	


30/06/2023
	


188,00
	


484,00

	


002d/2022
	


0057/2021
	


Obras
	Adenda 3ª al Cto de Construcción, suministro, ingeniería de detalle, programación y puesta en marcha del sistema de almacenamiento e infraestructura de control de la central de generación fotovoltaica con baterías de Alojera en Vallehermoso, La Gomera”, en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI)
	


AS:Abierto simplificado
	


NO SARA
	


418.137,41 €
	


0,00 €
	


0,00 €
	


UTE MONCOBRA,S.A. – NORVENTO ALOJERA
	


U67656017
	


03/12/2021
	


Prórroga
	


26/12/2022
	


31/12/2022
	


30/06/2023
	


184,00
	


531,00

	





019b/2022
	





0611/2022
	





Suministro
	Adenda 1ª del Suministro, instalación y puesta en marcha de un preconcentrador de cultivo contenerizado para el procesamiento de microalgas marinas”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al
Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de
COVID-19.
	




AS:Abierto simplificado
	





NO SARA
	





120.000,00 €
	





0,00 €
	





0,00 €
	



UNIDAD TECNICA DE INNOVACION Y DESARROLLO, S.L.
	





B-30835334
	





26/09/2022
	





Prórroga
	





05/04/2023
	





11/04/2023
	





11/06/2023
	





61,00
	





241,00

	



011c/2022
	



0311/2022 bis
	



Suministro
	Adenda 2ª del Suministro, instalación y puesta en marcha de una planta piloto de nanofiltración para el tratamiento de agua salmuera procedente de plantas desaladoras de ósmosis inversa de agua de mar, con capacidad de tratar 6 m3/h, con fines de investigación y demostración en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo”, en el marco del proyecto E5DES con código MAC2/1.1a/309 del Programa INTERREG V-A MAC 2014-2020, cofinanciado en un 85% por FEDER
	


AS:Abierto simplificado
	



NO SARA
	



0,00 €
	



0,00 €
	



0,00 €
	



SETA PH TECHNOLOGY, S.L.
	



B-01.774.389
	



20/06/2022
	



Prórroga
	



04/05/2023
	



30/03/2023
	



18/05/2023
	



49,00
	



325,00

	




017b/2022
	




0080/2022
	




Suministro
	Adenda 1 a Contrato de Servicios de diseño, suministro, instalación, montaje en contenedor y puesta en marcha de una unidad de producción de amoníaco y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. a ubicar en sus instalaciones de Pozo Izquierdo (Gran Canaria)”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA
BIOREFINERÍA, con cargo al REACT-EU en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”
	




SARA
	




SARA
	




775.000,00 €
	




775.000,00 €
	




0,00 €
	




VINCI TECHNOLOGIES, SAS
	




FR86689801686
	




07/09/2022
	




Prórroga
	




20/09/2022
	




20/09/2022
	




31/07/2023
	




40,00
	




313,00

	
023d/2021
	
0348/2021 bis
	
Obras
	Adenda 3 «Obras de ejecución de la instalación de generación eléctrica “Parque Eólico Manchas Blancas (Fase 1)”, de 900 kW, sito en La Caldereta, T.M. de Villa de Mazo, La Palma», cofinanciadas por FEDER.
	
AS:Abierto simplificado
	
NO SARA
	
1.867.561,31 €
	
0,00 €
	
0,00 €
	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A. Y TECNICAS COMPETITIVAS, S.A. UTE
	
A-07088206
	
13/08/2021
	
Prórroga
	
16/03/2023
	
16/03/2023
	
31/08/2023
	
168,00
	
168,00
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021b/2022
	





0017/2022 bis
	





Suministro
	Adenda 1ª“Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del proyecto BIOGREENFINERY- HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




AS:Abierto simplificado
	





NO SARA
	





170.000,00 €
	





0,00 €
	





0,00 €
	




ICUBE INGENIERIA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN, S.L.
	





B-85586626
	





14/10/2022
	





Prórroga
	





26/05/2023
	





26/05/2023
	





07/07/2023
	





41,00
	





253,00

	


001e/2022
	


0205/2021 LOTE 2
	


Obras
	Adenda 4ª Obra de instalación de las infraestructuras eléctricas de la planta fotovoltaica de generación de energía con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera) (lote nº2), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).
	


AM:Abierto Crit múltiples
	


NO SARA
	


522.494,87 €
	


0,00 €
	


0,00 €
	


COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
	


A-46146387
	


07/12/2021
	


Prórroga
	


05/06/2023
	


01/07/2023
	


30/08/2023
	


60,00
	


548,00

	


008e/2022
	


0205/2021 BIS
	


Obras
	4ª Adenda Obra civil para la construcción de la cubierta para la instalación de la planta fotovoltaica de generación de energía eléctrica con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).
	


AS:Abierto simplificado
	


NO SARA
	


1.089.310,00 €
	


117.524,17 €
	


8.226,69 €
	


ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.,S.L.
	


B73089542
	


16/02/2022
	


Modificado
	


05/06/2023
	


06/06/2023
	


30/08/2023
	


61,00
	


545,00

	



002d/2022
	



0057/2021
	



Obras
	Adenda 3ª al Cto de Construcción, suministro, ingeniería de detalle, programación y puesta en marcha del sistema de almacenamiento e infraestructura de control de la central de generación fotovoltaica con baterías de Alojera en Vallehermoso, La Gomera”, en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI)
	


AS:Abierto simplificado
	



NO SARA
	



418.137,41 €
	



0,00 €
	



0,00 €
	MONCOBRA SA Y NORVENTO ENERGIA DISTRIBUIDORA PLUS S.L.U. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO(UTE MONCOBRA,S.A. – NORVENTO ALOJERA)
	



U67656017
	



03/12/2021
	



Prórroga
	



26/12/2022
	



01/01/2023
	



30/06/2023
	



180,00
	



527,00

	




001b
	




0567/2022 Lote 1
	




Obras
	Adenda 1ª al contrato deObra de sondeo de captación de agua de mar para el desarrollo de actividad acuícola en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo (Lote 1)”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al
Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




AS:Abierto simplificado
	




NO SARA
	




307.004,70 €
	




0,00 €
	




0,00 €
	




CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U.
	




A-76624345
	




03/01/2023
	




Prórroga
	




16/06/2023
	




20/06/2023
	




15/09/2023
	




87,00
	




238,00

	
019d/2019
	
0184/2019
	
Servicios
	Adenda 3ª Servicio de auditoría externa de las cuentas anuales del ITC, S.A. y auditorías de proyectos, para los ejercicios contables 2019,2020 y 2021.
	AM:Abierto Crit múltiples
	
NO SARA
	
0,00 €
	
0,00 €
	
0,00 €
	CYO CONSULTORES Y AUDITORES, S.L.P
	
B-11406766
	
17/10/2019
	
Prórroga
	
29/06/2023
	
01/07/2023
	
31/08/2023
	
61,00
	
1461,00

	

015b/2022
	

1108/2021
	

Suministro
	Adenda 1ª al Contrato de Suministro, instalación y puesta en marcha de un electrolizador y sus sistemas auxiliares contenerizado para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY- HIDRÓGENO VERDE,
	

Abierto SARA
	

SARA
	

240.000,00 €
	

0,00 €
	

0,00 €
	

H2GREEM GLOBAL SOLUTIONS, S.L.
	

B01646652
	

11/08/2022
	

Prórroga
	

15/06/2023
	

20/06/2023
	

21/07/2023
	

31,00
	

335,00

	



002e/2022
	



0057/2021
	



Obras
	Adenda 4ª al Cto de Construcción, suministro, ingeniería de detalle, programación y puesta en marcha del sistema de almacenamiento e infraestructura de control de la central de generación fotovoltaica con baterías de Alojera en Vallehermoso, La Gomera”, en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI)
	


AS:Abierto simplificado
	



NO SARA
	



418.137,41 €
	



0,00 €
	
	MONCOBRA SA Y NORVENTO ENERGIA DISTRIBUIDORA PLUS S.L.U. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO(UTE MONCOBRA,S.A. – NORVENTO ALOJERA)
	



U67656017
	



03/12/2021
	



Prórroga
	



28/06/2023
	



01/07/2023
	



30/09/2023
	



91,00
	



622,00

	
015f/2021
	
0009/2021 lote 1 Adenda 5ª
	
Obras
	Adenda 5º al contrato de Obra de instalación fotovoltaica para la generación de energía eléctrica en autoconsumo con baterías en la piscina municipal de Hermigua (La Gomera) (Lote nº1).
	
AS:Abierto simplificado
	
300.249,17 €
	
0,00 €
	
0,00 €
	
	
ELECTRIMEGA, S.L.U.
	
B-76210632
	
17/05/2021
	
Prórroga
	
29/12/2022
	
01/01/2023
	
30/07/2023
	
156,00
	
731,00

	
25c/21
	
0152/2020
	
Servicios
	Servicios de limpieza en varios centros del ITC, S.A., en la Comunidad Autonoma de Canarias
	AS:Abierto simplificado
	
SARA
	
926.702,26 €
	
363.485,00 €
	
NO
	SERVICIOS AUXILIARES DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
	
B- 47037577
	
17/08/2021
	
Prórroga
	
18/08/2023
	
01/10/2023
	
30/09/2024
	
366,00
	
1.096,00



	





21c/22
	





0017/2022 bis
	





Suministro
	Adenda 2ª “Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del proyecto BIOGREENFINERY- HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




AS:Abierto simplificado
	





NO SARA
	





170.000,00 €
	





0,00 €
	





0,00 €
	




ICUBE INGENIERIA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN, S.L.
	





B-85586626
	





14/10/2022
	





Prórroga
	





05/07/2023
	





08/07/2023
	





07/08/2023
	





31,00
	





284,00

	14b/22
	1165/2021 lote 3
	Servicios
	Adenda 1ª Servicio de Dirección Facultativa y coordinación en materia
de Seguridad y Salud de las obras de los lotes 1 y 2.
	AS:Abierto
simplificado
	NO SARA
	14.500,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	DAVID SANTANA JIMENEZ
	54068845-P
	01/08/2022
	Modificado
	10/07/2023
	10/07/2023
	17/05/2024
	N/A
	N/A

	



006b
	



0645/2022 lote 2
	



Servicios
	Adenda 1ª Servicio de dirección facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud de la obra (lote 2), en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
	


AS:Abierto simplificado
	



NO SARA
	



7.500,00 €
	



0,00 €
	



0,00 €
	


DAVID RAUL SANTANA JIMENEZ
	



54068845-P
	



11/01/2023
	



Modificado
	



10/07/2023
	



25/01/2023
	



24/07/2023
	



N/A
	



N/A

	




016b
	




0914,1453/2022
Lote 3
	




Servicios
	
Adenda 1ª Servicio de Dirección Facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud(Lote 3), para la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del Centro de Investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA
BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), como parte de
la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




AS:Abierto simplificado
	




NO SARA
	




6.000,00 €
	




0,00 €
	




0,00 €
	




DAVID RAUL SANTANA JIMENEZ
	




54068845-P
	




16/03/2023
	




Modificado
	




10/07/2023
	




10/07/2023
	




N/A
	




N/A
	




N/A

	
011c/21
	
0153/2020 bis
	
Servicios
	Adenda 2 Servicio de vigilancia no armada en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., situadas en Pozo Izquierdo
(Santa Lucía).
	
A: Abierto no SARA
	
693.091,89 €
	
276.999,42 €
	
19.389,96 €
	
0,00 €
	
EULEN SEGURIDAD, S.L.
	
A-28369395
	
03/05/2021
	
Prórroga
	
01/06/2023
	
01/06/2023
	
31/12/2024
	
579,00
	
1.308,00

	





025b/2022
	





0725/2022 lote 2
	





Suministro
	

ADENDA 1º del Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento de hidrógeno a 350 bares, un dispenser para repostaje de vehículos y sus sistemas auxiliares (lote 2) para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	





Abierto SARA
	





SARA
	





360.000,00 €
	





0,00 €
	





0,00 €
	




ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS INGENIERIA ENERGÉTICA, S.L.
	





B84964006
	





02/11/2022
	





Prórroga
	





05/06/2023
	





09/06/2023
	





29/09/2023
	





113,00
	





325,00

	12b/2022
	1165/2021 lote 1
	Obras
	Adenda 1ª Contrato de Obra para la instalación y puesta en marcha de
un sistema de producción eólica (REACT-EU).
	AS:Abierto
simplificado
	NO SARA
	463.221,41 €
	0,00 €
	0,00 €
	SAMPOL INGENIERIA Y
OBRAS, S.A.
	A-07088206
	01/08/2022
	Prórroga
	15/05/2023
	18/05/2023
	16/10/2023
	151,00
	424,00

	

13b/22
	

1165/2021 lote 2
	

Obras
	Adenda 1º al contrato de Obra para la instalación y puesta en marcha de un sistema híbrido-fotovoltaico-baterías para el abstecimiento eléctrico en autoconsumo aislado de red de la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo.
	
AS:Abierto simplificado
	

NO SARA
	

280.460,48 €
	

0,00 €
	

0,00 €
	
SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.
	

A-07088206
	

01/08/2022
	

Prórroga
	

13/01/2023
	

18/01/2023
	

15/05/2023
	

117,00
	

270,00

	

13c/22
	

1165/2021 lote 2
	

Obras
	Adenda 2º al contrato de Obra para la instalación y puesta en marcha de un sistema híbrido-fotovoltaico-baterías para el abstecimiento eléctrico en autoconsumo aislado de red de la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo.
	
AS:Abierto simplificado
	

NO SARA
	

280.460,48 €
	

0,00 €
	

0,00 €
	
SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.
	

A-07088206
	

01/08/2022
	

Prórroga
	

12/05/2023
	

16/05/2023
	

31/10/2023
	

168,00
	

438,00

	




22b/22
	




0726,0727/2022
lote 1
	




Suministro
	
Adenda 1ª al Contrato de Suministro de un autobús eléctrico equipado con pila de combustible de hidrógeno (lote 1) para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA,
con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la
respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”
	




Abierto SARA
	




SARA
	




700.000 €
	




0,00 €
	




0,00 €
	



MAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES IMPORTADOR CANARIAS, S.L.U.
	




B35678341
	




10/10/2022
	




Prórroga
	




27/06/2023
	




03/07/2023
	




15/09/2023
	




74,00
	




344,00



	




15b
	




0914,1453/22 Lote
2
	




Suministro
	
Adenda 1ª al contrato de Suministro e instalación de un grupo electrógeno de biodiesel (Lote 2), para la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del Centro de Investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




AS:Abierto simplificado
	




NO SARA
	




33.000,00 €
	




0,00 €
	




0,00 €
	




MAQUINAS OPEIN, S.L.U.
	




B-76274075
	




16/03/2023
	




Prórroga
	




23/06/2023
	




30/06/2023
	




02/10/2023
	




94,00
	




215,00

	





021c/2022
	





0017/2022 bis
	





Suministro
	Adenda 2ª“Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del proyecto BIOGREENFINERY- HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




AS:Abierto simplificado
	





NO SARA
	





170.000,00 €
	





0,00 €
	





0,00 €
	




ICUBE INGENIERIA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN, S.L.
	





B-85586626
	





14/10/2022
	





Prórroga
	
	





08/07/2023
	





13/10/2023
	





97,00
	





180,00

	





26b/22
	





0728/2022
	





Suministro
	
Adenda 1ª Contrato Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de gasificación de glicerina y biomasa y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY- HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”
	





Abierto SARA
	





SARA
	





505.000,00 €
	





0,00 €
	





0,00 €
	




IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A.
	





A-60101912
	





07/11/2022
	





Prórroga
	





07/08/2023
	





17/08/2023
	





13/10/2023
	





57,00
	





330,00

	





021d/2022
	





0017/2022 bis
	





Suministro
	Adenda 3ª“Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del proyecto BIOGREENFINERY- HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




AS:Abierto simplificado
	





NO SARA
	





170.000,00 €
	





0,00 €
	





0,00 €
	




ICUBE INGENIERIA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN, S.L.
	





B-85586626
	





14/10/2022
	





Prórroga
	





07/08/2023
	





08/07/2023
	





13/10/2023
	





66,00
	





350,00

	




27b/22
	




0615/2022
	




Suministro
	
Adenda 1ª Suministro, instalación y puesta en marcha de un atomizador de procesamiento de microalgas marinas”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO
(BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




Abierto SARA
	




SARA
	




290.000,00 €
	




0,00 €
	




0,00 €
	



UNIDAD TECNICA DE INNOVACION Y DESARROLLO, S.L.
	




B-30835334
	




04/11/2022
	




Prórroga
	




14/07/2023
	




22/07/2023
	




29/09/2023
	




69,00
	




311,00

	




5b/22
	




0645/2022 lote 1
	




Obras
	Adenda 1ª Contrato de Obra de sondeo de agua de mar con bombeo e instalación eléctrica, para alimentar a la planta desaladora experimental de 2.500 m3/d en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo (Lote 1), en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
	



AS:Abierto simplificado
	




NO SARA
	




417.421,65 €
	




0,00 €
	




0,00 €
	



CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U.
	




A-76624345
	




11/01/2023
	




Prórroga
	




01/08/2023
	




02/08/2023
	




15/11/2023
	




105,00
	




285,00



	



006c
	



0645/2022 lote 2
	



Servicios
	Adenda 2ª Servicio de dirección facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud de la obra (lote 2), en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
	


AS:Abierto simplificado
	



NO SARA
	



7.500,00 €
	



0,00 €
	



0,00 €
	


DAVID RAUL SANTANA JIMENEZ
	



54068845-P
	



11/01/2023
	



Modificado
	



03/08/2023
	



03/08/2023
	



N/A
	



N/A
	



N/A

	




3b/23
	




0865/2022
	




Suministro
	Adenda 1º del contrato de Suministro, instalación y puesta en marcha de un atomizador contenerizado para el procesamiento de microalgas marinas”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE
POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT- EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




SARA
	




SARA (ISP)
	




280.000,00 €
	




0,00 €
	




0,00 €
	




SEDUCO INDUSTRIES CORPORATION, S.L.
	




B-66328204
	




22/12/2022
	




Prórroga
	




10/08/2023
	




21/08/2023
	




31/10/2023
	




42,00
	




254,00

	






18b/ 22
	






0565/2022
	






Obras
	“Obras de construcción de una planta desaladora experimental de
2.500 m3/d por ósmosis inversa de agua de mar en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, incluidas su puesta en marcha y
verificación de rendimientos y redacción de Proyecto”, en el marco de la actuación DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa REACT-EU
O.E.20.1.4 “Apoyo a las inversiones que contribuyan a una economía verde”, del instrumento Europeo de Recuperación “NEXT
GENERATION EU”, (Exp. Sd-2111), financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Programa Operativo FEDER Canarias 2014- 2020), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
	





AS:Abierto simplificado
	






NO SARA
	






2.119.087,73 €
	






129.057,09 €
	






0,00 €
	




CANARAGUA CONCESIONES,
S.A.U. y ELMASA TECONOLOGÍA DEL AGUA,
S.A.U, UTE
	






U-724.373.312
	






05/09/2022
	






Prórroga
	






22/05/2023
	






31/05/2023
	






11/09/2023
	






103,00
	






159,00

	




13b
	




0684/2022
	




Suministro
	
Adenda 1ª al contrato de “Suministro con instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de una columna de fraccionamiento asistida por CO2 supercrítico y co-solventes (SFF)”, en el marco del Proyecto de consolidación del Área Experimental de Biotecnología Azul y Acuicultura de Pozo Izquierdo (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




Abierto SARA
	




SARA.
	




560.000,00 €
	




0,00 €
	




0,00 €
	




DEMEDENES, S.L.
	




B-85586626
	




23/03/2023
	




Prórroga
	




03/04/2023
	




13/09/2023
	




15/11/2023
	




63,00
	




226,00

	

28b/21
	

0107/2021
	

Servicios
	Adenda 1 (por un año) de Servicios de auxiliares de recepción para varios centros del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, conforme a la Disposición Adicional 4ª de la LCSP
	

A: Abierto no SARA
	

NO SARA
	

178.732,71 €
	

45.817,18 €
	

3.207,20 €
	

LABORSORD, S.L
	

B-38501292
	

02/09/2021
	

Prórroga
	

30/09/2023
	

01/10/2023
	

30/09/2024
	

365,00
	

1.095,00

	





14b/23
	




0914,1453/22 Lote
1
	





Obras
	
Adenda 1ª Obra para la instalación y puesta en marcha de un sistema híbrido fotovoltaico-baterías para el abastecimiento eléctrico en autoconsumo aislado de red (Lote 1), para la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del Centro de Investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




AS:Abierto simplificado
	





NO SARA
	





354.154,54 €
	





0,00 €
	





0,00 €
	




SFERA SOLUTIONS AND SERVICES, S.L.
	





B-35908482
	





16/03/2023
	





Prórroga
	





28/08/2023
	





05/09/2023
	





13/10/2023
	





37,00
	





250,00

	




22b/23
	




1432/2022 lote 1
	




Suministro
	Adenda 1ª cto Suministro de equipamiento hidráulico para la planta desaladora experimental de 2.500/M3/D por ósmosis inversa de agua de mar en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19: Lote 1: Suministro de conjunto de electrobomba sumergible, cable
eléctrico y ánodos de sacrificio
	




A: Abierto no SARA
	




NO SARA
	




45.000,00 €
	




0,00 €
	




0,00 €
	



ELMASA TECNOLOGÍA DEL AGUA, S.A.U.
	




A35523026
	




23/05/2023
	




Prórroga
	




28/08/2023
	




08/09/2023
	




15/12/2023
	




98,00
	




203,00



	





18b/23
	





0866/2022
	





Suministro
	
Adenda 1º al contrato de Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de una planta de ultrafiltración contenerizada para el pretratamiento de aguas de proceso hipersalinas”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE
POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT- EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de
COVID-19
	





A: Abierto no SARA
	





NO SARA
	





213.000,00 €
	





0,00 €
	





0,00 €
	





SETA PH TECHNOLOGY, S.L.
	





B-01774389
	





23/03/2023
	





Prórroga
	





04/09/2023
	





11/09/2023
	





30/11/2023
	





80,00
	





233,00

	




24b/23
	




1432/2022 lote 3
	




Suministro
	
Adenda 1ª al contrato de Suministro de equipamiento hidráulico para la planta desaladora experimental de 2.500/M3/D por ósmosis inversa de agua de mar en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19: Lote 3: Suministro de siete caudalímetros electromagnéticos
	




A: Abierto no SARA
	




NO SARA
	




28.000,00 €
	




0,00 €
	




0,00 €
	



DISTRIBUCIONES ARCHILE, S.A.
	




A38752952
	




11/05/2023
	




Prórroga
	




12/09/2023
	




14/09/2023
	




31/10/2023
	




47,00
	




166,00

	





24b/23
	





0725/2022 lote 1
	





Suministro
	

Adenda 1ª al contrato de Suministro, instalación y puesta en marcha de un electrolizador y sus sistemas auxiliares contenerizado (lote 1) para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con
cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la
pandemia de COVID-19
	





SARA
	





SARA
	





600.000,00 €
	





0,00 €
	





0,00 €
	





IDROENERGY,S.P.A
	





859650491
	





02/11/2022
	





Prórroga
	





17/07/2023
	





15/08/2023
	





29/09/2023
	





45,00
	





318,00

	




001c/23
	




0567/2022 Lote 1
	




Obras
	Adenda 2ª al contrato deObra de sondeo de captación de agua de mar para el desarrollo de actividad acuícola en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo (Lote 1)”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al
Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




AS:Abierto simplificado
	




NO SARA
	




307.004,70 €
	




0,00 €
	




0,00 €
	




CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U.
	




A-76624345
	




03/01/2023
	




Prórroga
	




13/09/2023
	




16/09/2023
	




31/10/2023
	




45,00
	




283,00

	




27c/22
	




0615/2022
	




Suministro
	
Adenda 2ª Suministro, instalación y puesta en marcha de un atomizador de procesamiento de microalgas marinas”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO
(BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




Abierto SARA
	




SARA
	




290.000,00 €
	




0,00 €
	




0,00 €
	



UNIDAD TECNICA DE INNOVACION Y DESARROLLO, S.L.
	




B-30835334
	




04/11/2022
	




Prórroga
	




27/09/2023
	




30/09/2023
	




31/10/2023
	




31,00
	




342,00

	





025b/2022
	





0725/2022 lote 2
	





Suministro
	

ADENDA 2º del Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento de hidrógeno a 350 bares, un dispenser para repostaje de vehículos y sus sistemas auxiliares (lote 2) para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	





Abierto SARA
	





SARA
	





360.000,00 €
	





0,00 €
	





0,00 €
	




ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS INGENIERIA ENERGÉTICA, S.L.
	





B84964006
	





02/11/2022
	





Prórroga
	





27/09/2023
	





30/09/2023
	





31/10/2023
	





32,00
	





357,00



	





021e/2022
	





0017/2022 bis
	





Suministro
	Adenda 4ª“Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del proyecto BIOGREENFINERY- HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




AS:Abierto simplificado
	





NO SARA
	





170.000,00 €
	





0,00 €
	





0,00 €
	




ICUBE INGENIERIA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN, S.L.
	





B-85586626
	





14/10/2022
	





Prórroga
	





11/10/2023
	





17/10/2023
	





31/10/2023
	





14,00
	





364,00

	



002f/2022
	



0057/2021
	



Obras
	Adenda 5ª al Cto de Construcción, suministro, ingeniería de detalle, programación y puesta en marcha del sistema de almacenamiento e infraestructura de control de la central de generación fotovoltaica con baterías de Alojera en Vallehermoso, La Gomera”, en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI)
	


AS:Abierto simplificado
	



NO SARA
	



418.137,41 €
	



0,00 €
	
	MONCOBRA SA Y NORVENTO ENERGIA DISTRIBUIDORA PLUS S.L.U. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO(UTE MONCOBRA,S.A. – NORVENTO ALOJERA)
	



U67656017
	



03/12/2021
	



Prórroga
	



29/09/2023
	



01/10/2023
	



31/12/2023
	



91,00
	



713,00

	


001f/2022
	


0205/2021 LOTE 2
	


Obras
	Adenda 5ª Obra de instalación de las infraestructuras eléctricas de la planta fotovoltaica de generación de energía con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera) (lote nº2), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).
	


AM:Abierto Crit múltiples
	


NO SARA
	


522.494,87 €
	


0,00 €
	
	


COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
	


A-46146387
	


07/12/2021
	


Prórroga
	


29/08/2023
	


31/08/2023
	


31/12/2023
	


122,00
	


670,00

	


008f/2022
	


0205/2021 BIS
	


Obras
	5ª Adenda Obra civil para la construcción de la cubierta para la instalación de la planta fotovoltaica de generación de energía eléctrica con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).
	


AS:Abierto simplificado
	


NO SARA
	


1.089.310,00 €
	


0,00 €
	


59.597,64 €
	


ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.,S.L.
	


B73089542
	


16/02/2022
	


Prórroga
	


29/08/2023
	


31/08/2023
	


31/12/2023
	


92,00
	


637,00

	





025d/2022
	





0725/2022 lote 2
	





Suministro
	

ADENDA 3º del Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento de hidrógeno a 350 bares, un dispenser para repostaje de vehículos y sus sistemas auxiliares (lote 2) para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	





Abierto SARA
	





SARA
	





360.000,00 €
	





0,00 €
	





0,00 €
	




ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS INGENIERIA ENERGÉTICA, S.L.
	





B84964006
	





02/11/2022
	





Prórroga
	





19/10/2023
	





01/11/2023
	





10/11/2023
	





10,00
	





367,00

	12c/2022
	1165/2021 lote 1
	Obras
	Adenda 2ª Contrato de Obra para la instalación y puesta en marcha de un sistema de producción eólica (REACT-EU).
	AS:Abierto simplificado
	NO SARA
	463.221,41 €
	0,00 €
	450.588,10 €
	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.
	A-07088206
	01/08/2022
	Prórroga
	13/10/2023
	17/10/2023
	20/11/2023
	34,00
	458,00

	

13d/22
	

1165/2021 lote 2
	

Obras
	Adenda 3º al contrato de Obra para la instalación y puesta en marcha de un sistema híbrido-fotovoltaico-baterías para el abstecimiento eléctrico en autoconsumo aislado de red de la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo.
	
AS:Abierto simplificado
	

NO SARA
	

280.460,48 €
	

0,00 €
	

272.811,55 €
	
SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.
	

A-07088206
	

01/08/2022
	

Prórroga
	

16/10/2023
	

17/10/2023
	

20/11/2023
	

34,00
	

472,00

	


10b
	


1032/2022
	


Servicios
	Adenda 1 “Servicio de estudio hidrodinámico en modelo numérico de una isla artificial en la costa de Saint Louis (Senegal)”, en el marco del proyecto RESCOAST, del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España- Portugal MAC 2014-2020, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
	

AS:Abierto simplificado
	


NO SARA
	


40.000,00 €
	


0,00 €
	


0,00 €
	

WET INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MARÍTIMA, S.L.
	


B76315738
	


30/01/2023
	


Prórroga
	


15/05/2023
	


16/05/2023
	


31/10/2023
	


168,00
	


257,00

	


10c
	


1032/2022
	


Servicios
	Adenda 2 “Servicio de estudio hidrodinámico en modelo numérico de una isla artificial en la costa de Saint Louis (Senegal)”, en el marco del proyecto RESCOAST, del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España- Portugal MAC 2014-2020, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
	

AS:Abierto simplificado
	


NO SARA
	


40.000,00 €
	


0,00 €
	


0,00 €
	

WET INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MARÍTIMA, S.L.
	


B76315738
	


30/01/2023
	


Prórroga
	


30/10/2023
	


31/10/2023
	


30/11/2023
	


30,00
	


287,00



	



011d/2022
	



0311/2022 bis
	



Suministro
	3º Adenda Suministro, instalación y puesta en marcha de una planta piloto de nanofiltración para el tratamiento de agua salmuera procedente de plantas desaladoras de ósmosis inversa de agua de mar, con capacidad de tratar 6 m3/h, con fines de investigación y demostración en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo”, en el marco del proyecto E5DES con código MAC2/1.1a/309 del Programa INTERREG V-A MAC 2014-2020, cofinanciado en un 85% por FEDER
	


AS:Abierto simplificado
	



NO SARA
	



0,00 €
	



0,00 €
	



0,00 €
	



SETA PH TECHNOLOGY, S.L.
	



B-01.774.389
	



20/06/2022
	



Prórroga
	



12/05/2023
	



18/05/2023
	



15/09/2023
	



120,00
	



445,00

	




017c/2022
	




0080/2022
	




Suministro
	Adenda 2 a Contrato de Servicios de diseño, suministro, instalación, montaje en contenedor y puesta en marcha de una unidad de producción de amoníaco y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. a ubicar en sus instalaciones de Pozo Izquierdo (Gran Canaria)”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA
BIOREFINERÍA, con cargo al REACT-EU en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”
	




SARA
	




SARA
	




775.000,00 €
	




775.000,00 €
	




0,00 €
	




VINCI TECHNOLOGIES, SAS
	




FR86689801686
	




07/09/2022
	




Prórroga
	




31/07/2023
	




21/06/2023
	




16/10/2023
	




117,00
	




389,00

	




001d/23
	




0567/2022 Lote 1
	




Obras
	Adenda 3ª al contrato deObra de sondeo de captación de agua de mar para el desarrollo de actividad acuícola en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo (Lote 1)”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al
Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




AS:Abierto simplificado
	




NO SARA
	




307.004,70 €
	




0,00 €
	




17.850,00 €
	




CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U.
	




A-76624345
	




03/01/2023
	




Prórroga
	




31/10/2023
	




01/11/2023
	




15/12/2023
	




44,00
	




327,00

	





18c/23
	





0866/2022
	





Suministro
	
Adenda 2º al contrato de Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de una planta de ultrafiltración contenerizada para el pretratamiento de aguas de proceso hipersalinas”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE
POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT- EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de
COVID-19
	





A: Abierto no SARA
	





NO SARA
	





213.000,00 €
	





0,00 €
	





0,00 €
	





SETA PH TECHNOLOGY, S.L.
	





B-01774389
	





23/03/2023
	





Prórroga
	





PTE
	





01/12/2023
	





26/12/2023
	





26,00
	





259,00

	




5c/22
	




0645/2022 lote 1
	




Obras
	Adenda 2ª Contrato de Obra de sondeo de agua de mar con bombeo e instalación eléctrica, para alimentar a la planta desaladora experimental de 2.500 m3/d en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo (Lote 1), en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
	



AS:Abierto simplificado
	




NO SARA
	




417.421,65 €
	




0,00 €
	




25.060,00 €
	



CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U.
	




A-76624345
	




11/01/2023
	




Prórroga
	




15/11/2023
	




16/11/2023
	




15/12/2023
	




30,00
	




315,00

	






19b/23
	





1101/2022
LOTE 1
	






Obras
	
Adenda 1ª de contrato de Obra para la consolidación de las infraestructuras del área de desarrollo tecnológico-industrial del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en las instalaciones de Pozo Izquierdo (Lote 1) y, Servicio de Dirección Facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud de la obra (Lote 2)”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO
(BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la
respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	





AS:Abierto simplificado
	






NO SARA
	






1.671.201,59 €
	






0,00 €
	






79.580,15 €
	





LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
	






A-35069863
	






15/05/2023
	






Prórroga
	






24/11/2023
	






26/11/2023
	






26/12/2023
	






30,00
	






214,00



	





18c/23
	





0866/2022
	





Suministro
	
Adenda 2ª al contrato de Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de una planta de ultrafiltración contenerizada para el pretratamiento de aguas de proceso hipersalinas”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE
POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT- EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de
COVID-19
	





A: Abierto no SARA
	





NO SARA
	





213.000,00 €
	





0,00 €
	





0,00 €
	





SETA PH TECHNOLOGY, S.L.
	





B-01774389
	





23/03/2023
	





Prórroga
	





28/11/2023
	





01/12/2023
	





26/12/2023
	





26,00
	





259,00

	




13c
	




0684/2022
	




Suministro
	
Adenda 2ª al contrato de “Suministro con instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de una columna de fraccionamiento asistida por CO2 supercrítico y co-solventes (SFF)”, en el marco del Proyecto de consolidación del Área Experimental de Biotecnología Azul y Acuicultura de Pozo Izquierdo (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




Abierto SARA
	




SARA
	




560.000,00 €
	




0,00 €
	




0,00 €
	




DEMEDENES, S.L.
	




B-85586626
	




23/03/2023
	




Prórroga
	




15/11/2023
	




15/11/2023
	




26/12/2023
	




41,00
	




267,00

	


047b
	


0568,1100/2022 L2
	


Suministro
	1º Adenda al Suministro con instalación de mobiliario de laboratorio (Lote nº 2) en el marco del proyecto BLUEACT”, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	


AS:Abierto simplificado
	


NO SARA
	


293.929,20 €
	


218.900,00 €
	


0,00 €
	


ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO SA
	


A28476547
	


16/08/2023
	


Prórroga
	


05/12/2023
	


12/12/2023
	


29/12/2023
	


17,00
	


102,00

	




35b
	




0157 2023
	




Suministro
	
Adenda 1ª al contrato de Suministro, ingeniería de detalle, programación del control y puesta en marcha del sistema de almacenamiento y cuadros de control y potencia”, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO
(BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la
respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
	




SARA
	




500.000,00 €
	




500.000,00 €
	




0,00 €
	




0,00 €
	




HYBRID ENERGY STORAGE SOLUTIONS. S.L.
	




B90366691
	




13/07/2023
	




Prórroga
	




11/12/2023
	




12/12/2023
	




29/12/2023
	




17,00
	




153,00

	




20b
	




0158/2023
	




Obras
	Adenda 1ª “Obra de estación de bombeo y redes de transporte de agua desalada y agua salmuera vinculadas a la desaladora experimental de 2.500 m3/d en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo”, en el marco del proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	



AS:Abierto simplificado
	




NO SARA
	




357.037,84 €
	




17.291,65 €
	




1.210,42 €
	



UTE BOMBEO Y REDES EDAM ITC
	




U-13693916
	




18/04/2023
	




Modificado
	




05/12/2023
	




05/12/2023
	




29/12/2023
	




24,00
	




177,00

	






18c/ 22
	






0565/2022
	






Obras
	Adenda 2ª de contrato “Obras de construcción de una planta desaladora experimental de 2.500 m3/d por ósmosis inversa de agua de mar en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, incluidas su puesta en marcha y verificación de rendimientos y redacción de Proyecto”, en el marco de la actuación DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa REACT-EU O.E.20.1.4 “Apoyo a las inversiones que contribuyan a una economía verde”, del instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, (Exp. Sd-2111), financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
	





AS:Abierto simplificado
	






NO SARA
	






2.119.087,73 €
	






0,00 €
	






0,00 €
	






UTE EDAM EXPERIMENTAL ITC
	






U-724373312
	






05/09/2022
	






Prórroga
	






22/05/2023
	






11/09/2023
	






28/12/2023
	






108,00
	






216,00



	




017d/2022
	




0080/2022
	




Suministro
	Adenda 3 a Contrato de Servicios de diseño, suministro, instalación, montaje en contenedor y puesta en marcha de una unidad de producción de amoníaco y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. a ubicar en sus instalaciones de Pozo Izquierdo (Gran Canaria)”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA
BIOREFINERÍA, con cargo al REACT-EU en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”
	




SARA
	




SARA
	




775.000,00 €
	




775.000,00 €
	




0,00 €
	




VINCI TECHNOLOGIES, SAS
	




FR86689801686
	




07/09/2022
	




Prórroga
	




16/10/2023
	




16/10/2023
	




30/11/2023
	




45,00
	




434,00

	





26c/22
	





0728/2022
	





Suministro
	
Adenda 2ª Contrato Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de gasificación de glicerina y biomasa y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo”, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY- HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación “NEXT GENERATION EU”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”
	





Abierto SARA
	





SARA
	





505.000,00 €
	





0,00 €
	





0,00 €
	




IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A.
	





A-60101912
	





07/11/2022
	





Prórroga
	





12/10/2023
	





14/10/2023
	





13/12/2023
	





60
	





390

	



021e/ 2020
	



0472, 0473 Y
0517/2020
	



Suministro
	


Adenda 4ª al Suministro, ingeniería y puesta en marcha de la ampliación de capacidad y potencia de almacenamiento y agregación de nuevas plantas fotovoltaicas en el control de la microrred eléctrica de las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, en el marco de los proyectos MICROGRID-BLUE y ACLIEMAC, cofinanciados en un 85% por FEDER y MULTI-MICROGRIDS.
	



A: Abierto no SARA
	Se modifica la facturación para separar correctamente las financiaciones.
Cambio de denominación social.
	



0,00 €
	



0,00 €
	



0,00 €
	



HITACHI ENERGY SPAIN, S.A.U.
	



A-88380035
	



03/11/2020
	



Prórroga
	



30/06/2023
	



30/06/2023
	



30/11/2023
	



153,00
	



1.116,00

	



021f/ 2020
	



0472, 0473 Y
0517/2020
	



Suministro
	


Adenda 5ª al Suministro, ingeniería y puesta en marcha de la ampliación de capacidad y potencia de almacenamiento y agregación de nuevas plantas fotovoltaicas en el control de la microrred eléctrica de las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, en el marco de los proyectos MICROGRID-BLUE y ACLIEMAC, cofinanciados en un 85% por FEDER y MULTI-MICROGRIDS.
	



A: Abierto no SARA
	Se modifica la facturación para separar correctamente las financiaciones.
Cambio de denominación social.
	



0,00 €
	



0,00 €
	



0,00 €
	



HITACHI ENERGY SPAIN, S.A.U.
	



A-88380035
	



03/11/2020
	



Modificado
	



20/12/2023
	



20/12/2023
	



N/A
	



N/A
	



N/A

	




009b
	




0764/2022
	




Suministro
	Adenda 1ª “Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema contenerizado para el tratamiento de vertidos salinos a descarga líquida cero”, en el marco del Proyecto de Consolidación del Área Experimental de Biotecnología Azul y Acuicultura de Pozo Izquierdo (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19
	




Abierto SARA
	




SARA
	




300.000,00 €
	




243.400,00 €
	




17.038,00 €
	




ELÍAS JADRAQUE, S.A.
	




A-28745495
	




20/01/2023
	




Prórroga
	




03/09/2023
	




03/09/2023
	




27/12/2023
	




115,00
	




327,00




Y para hacerlo así constar, firmo el presente documento en Las Palmas de Gran Canaria en la fecha de su firma digital.


42849494B GONZALO PIERNAVIEJA(R: A35313170)
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