

ADENDAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS 2023

Código contrato ITC y PLACSP	Solicitud	Tipo de Contrato	Objeto	Procedimiento Contratación	Observaciones: SARA...	Valor Estimado	Importe adenda (IGIC excluido)	IGIC	Adjudicatario	NIF adjudicatario	Fecha de Adjudicación	Originario /Adenda /AD	fecha formalizacion	fecha inicio contrato/ adenda	fecha fin	plazo (días)	plazo acumulado (días)
011b/21	0153/2020 bis	Servicios	Servicio de vigilancia no armada en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., situadas en Pozo Izquierdo (Santa Lucía).	A: Abierto no SARA	693.091,89 €	276.999,42 €	19.389,96 €	0,00 €	EULEN SEGURIDAD, S.L.	A-28369395	03/05/2021	Prórroga	09/05/2023	01/06/2021	31/05/2023	729,00	729,00
23d/ 21	0348/2021 bis	Obras	Adenda 3 «Obras de ejecución de la instalación de generación eléctrica "Parque Eólico Manchas Blancas (Fase 1)", de 900 kW, sito en La Caldereta, T.M. de Villa de Mazo, La Palma», cofinanciadas por FEDER.	AS:Abierto simplificado	NO SARA	1.867.561,31 €	0,00 €	0,00 €	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A. Y TECNICAS COMPETITIVAS, S.A. UTE	A-07088206	13/08/2021	Prórroga	16/03/2023	16/03/2023	31/05/2023	76,00	639,00
001d/2022	0205/2021 LOTE 2	Obras	Adenda 3ª Obra de instalación de las infraestructuras eléctricas de la planta fotovoltaica de generación de energía con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera) (lote nº2), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).	AM:Abierto Crit multiples	NO SARA	522.494,87 €	0,00 €	0,00 €	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	A-46146387	07/12/2021	Prórroga	26/12/2022	31/12/2022	30/06/2023	184,00	488,00
008d/2022	0205/2021 BIS	Obras	3ª Adenda Obra civil para la construcción de la cubierta para la instalación de la planta fotovoltaica de generación de energía eléctrica con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).	AS:Abierto simplificado	NO SARA	1.089.310,00 €	0,00 €	0,00 €	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.,S.L.	B73089542	16/02/2022	Prórroga	26/12/2022	31/12/2022	30/06/2023	188,00	484,00
002d/2022	0057/2021	Obras	Adenda 3ª al Cto de Construcción, suministro, ingeniería de detalle, programación y puesta en marcha del sistema de almacenamiento e infraestructura de control de la central de generación fotovoltaica con baterías de Alojera en Vallehermoso, La Gomera", en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI)	AS:Abierto simplificado	NO SARA	418.137,41 €	0,00 €	0,00 €	UTE MONCOBRA, S.A. – NORVENTO ALOJERA	U67656017	03/12/2021	Prórroga	26/12/2022	31/12/2022	30/06/2023	184,00	531,00
019b/2022	0611/2022	Suministro	Adenda 1ª del Suministro, instalación y puesta en marcha de un preconcentrador de cultivo contenerizado para el procesamiento de microalgas marinas", en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.	AS:Abierto simplificado	NO SARA	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	UNIDAD TECNICA DE INNOVACION Y DESARROLLO, S.L.	B-30835334	26/09/2022	Prórroga	05/04/2023	11/04/2023	11/06/2023	61,00	241,00
011c/2022	0311/2022 bis	Suministro	Adenda 2ª del Suministro, instalación y puesta en marcha de una planta piloto de nanofiltración para el tratamiento de agua salmuera procedente de plantas desaladoras de ósmosis inversa de agua de mar, con capacidad de tratar 6 m3/h, con fines de investigación y demostración en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo", en el marco del proyecto ESDS con código MAC2/1.1a/309 del Programa INTERREG V-A MAC 2014-2020, cofinanciado en un 85% por FEDER	AS:Abierto simplificado	NO SARA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SETA PH TECHNOLOGY, S.L.	B-01.774.389	20/06/2022	Prórroga	04/05/2023	30/03/2023	18/05/2023	49,00	325,00
017b/2022	0080/2022	Suministro	Adenda 1 a Contrato de Servicios de diseño, suministro, instalación, montaje en contenedor y puesta en marcha de una unidad de producción de amoníaco y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. a ubicar en sus instalaciones de Pozo Izquierdo (Gran Canaria)", en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al REACT-EU en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19»	SARA	SARA	775.000,00 €	775.000,00 €	0,00 €	VINCI TECHNOLOGIES, SAS	FR86689801686	07/09/2022	Prórroga	20/09/2022	20/09/2022	31/07/2023	40,00	313,00
023d/2021	0348/2021 bis	Obras	Adenda 3 «Obras de ejecución de la instalación de generación eléctrica "Parque Eólico Manchas Blancas (Fase 1)", de 900 kW, sito en La Caldereta, T.M. de Villa de Mazo, La Palma», cofinanciadas por FEDER.	AS:Abierto simplificado	NO SARA	1.867.561,31 €	0,00 €	0,00 €	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A. Y TECNICAS COMPETITIVAS, S.A. UTE	A-07088206	13/08/2021	Prórroga	16/03/2023	16/03/2023	31/08/2023	168,00	168,00

ADENDAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS 2023

021b/2022	0017/2022 bis	Suministro	Adenda 1ª Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo", en el marco del proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	AS:Abierto simplificado	NO SARA	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	ICUBE INGENIERIA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN, S.L.	B-85586626	14/10/2022	Prórroga	26/05/2023	26/05/2023	07/07/2023	41,00	253,00
001e/2022	0205/2021 LOTE 2	Obras	Adenda 4ª Obra de instalación de las infraestructuras eléctricas de la planta fotovoltaica de generación de energía con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera) (lote nº2), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).	AM:Abierto Crit múltiples	NO SARA	522.494,87 €	0,00 €	0,00 €	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	A-46146387	07/12/2021	Prórroga	05/06/2023	01/07/2023	30/08/2023	60,00	548,00
008e/2022	0205/2021 BIS	Obras	4ª Adenda Obra civil para la construcción de la cubierta para la instalación de la planta fotovoltaica de generación de energía eléctrica con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).	AS:Abierto simplificado	NO SARA	1.089.310,00 €	117.524,17 €	8.226,69 €	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.,S.L.	B73089542	16/02/2022	Modificado	05/06/2023	06/06/2023	30/08/2023	61,00	545,00
002d/2022	0057/2021	Obras	Adenda 3ª al Cto de Construcción, suministro, ingeniería de detalle, programación y puesta en marcha del sistema de almacenamiento e infraestructura de control de la central de generación fotovoltaica con baterías de Alojera en Vallehermoso, La Gomera", en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI)	AS:Abierto simplificado	NO SARA	418.137,41 €	0,00 €	0,00 €	MONCOBRA SA Y NORVENTO ENERGIA DISTRIBUIDORA PLUS S.L.U. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO(UTE MONCOBRA,S.A. - NORVENTO ALOJERA)	U67656017	03/12/2021	Prórroga	26/12/2022	01/01/2023	30/06/2023	180,00	527,00
001b	0567/2022 Lote 1	Obras	Adenda 1ª al contrato deObra de sondeo de captación de agua de mar para el desarrollo de actividad acuícola en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo (Lote 1)", en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	AS:Abierto simplificado	NO SARA	307.004,70 €	0,00 €	0,00 €	CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U.	A-76624345	03/01/2023	Prórroga	16/06/2023	20/06/2023	15/09/2023	87,00	238,00
019d/2019	0184/2019	Servicios	Adenda 3ª Servicio de auditoría externa de las cuentas anuales del ITC, S.A. y auditorías de proyectos, para los ejercicios contables 2019,2020 y 2021.	AM:Abierto Crit múltiples	NO SARA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	CYO CONSULTORES Y AUDITORES, S.L.P	B-11406766	17/10/2019	Prórroga	29/06/2023	01/07/2023	31/08/2023	61,00	1461,00
015b/2022	1108/2021	Suministro	Adenda 1ª al Contrato de Suministro, instalación y puesta en marcha de un electrolizador y sus sistemas auxiliares contenerizado para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY- HIDROGENO VERDE,	Abierto SARA	SARA	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	H2GREEM GLOBAL SOLUTIONS, S.L.	B01646652	11/08/2022	Prórroga	15/06/2023	20/06/2023	21/07/2023	31,00	335,00
002e/2022	0057/2021	Obras	Adenda 4ª al Cto de Construcción, suministro, ingeniería de detalle, programación y puesta en marcha del sistema de almacenamiento e infraestructura de control de la central de generación fotovoltaica con baterías de Alojera en Vallehermoso, La Gomera", en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI)	AS:Abierto simplificado	NO SARA	418.137,41 €	0,00 €	0,00 €	MONCOBRA SA Y NORVENTO ENERGIA DISTRIBUIDORA PLUS S.L.U. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO(UTE MONCOBRA,S.A. - NORVENTO ALOJERA)	U67656017	03/12/2021	Prórroga	28/06/2023	01/07/2023	30/09/2023	91,00	622,00
015f/2021	0009/2021 lote 1 Adenda 5ª	Obras	Adenda 5ª al contrato de Obra de instalación fotovoltaica para la generación de energía eléctrica en autoconsumo con baterías en la piscina municipal de Hermigua (La Gomera) (Lote nº1).	AS:Abierto simplificado	300.249,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ELECTRIMEGA, S.L.U.	B-76210632	17/05/2021	Prórroga	29/12/2022	01/01/2023	30/07/2023	156,00	731,00
25c/21	0152/2020	Servicios	Servicios de limpieza en varios centros del ITC, S.A., en la Comunidad Autónoma de Canarias	AS:Abierto simplificado	SARA	926.702,26 €	363.485,00 €	NO	SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.	B- 47037577	17/08/2021	Prórroga	18/08/2023	01/10/2023	30/09/2024	366,00	1.096,00

ADENDAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS 2023

21c/22	0017/2022 bis	Suministro	Adenda 2ª "Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo", en el marco del proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	AS:Abierto simplificado	NO SARA	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	ICUBE INGENIERIA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN, S.L.	B-85586626	14/10/2022	Prórroga	05/07/2023	08/07/2023	07/08/2023	31,00	284,00
14b/22	1165/2021 lote 3	Servicios	Adenda 1ª Servicio de Dirección Facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud de las obras de los lotes 1 y 2.	AS:Abierto simplificado	NO SARA	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	DAVID SANTANA JIMENEZ	54068845-P	01/08/2022	Modificado	10/07/2023	10/07/2023	17/05/2024	N/A	N/A
006b	0645/2022 lote 2	Servicios	Adenda 1ª Servicio de dirección facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud de la obra (lote 2), en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.	AS:Abierto simplificado	NO SARA	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	DAVID RAUL SANTANA JIMENEZ	54068845-P	11/01/2023	Modificado	10/07/2023	25/01/2023	24/07/2023	N/A	N/A
016b	0914,1453/2022 Lote 3	Servicios	Adenda 1ª Servicio de Dirección Facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud(Lote 3), para la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del Centro de Investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en Pozo Izquierdo", en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	AS:Abierto simplificado	NO SARA	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	DAVID RAUL SANTANA JIMENEZ	54068845-P	16/03/2023	Modificado	10/07/2023	10/07/2023	N/A	N/A	N/A
011c/21	0153/2020 bis	Servicios	Adenda 2 Servicio de vigilancia no armada en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., situadas en Pozo Izquierdo (Santa Lucía).	A: Abierto no SARA	693.091,89 €	276.999,42 €	19.389,96 €	0,00 €	EULEN SEGURIDAD, S.L.	A-28369395	03/05/2021	Prórroga	01/06/2023	01/06/2023	31/12/2024	579,00	1.308,00
025b/2022	0725/2022 lote 2	Suministro	ADENDA 1ª del Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento de hidrógeno a 350 bares, un dispenser para repostaje de vehículos y sus sistemas auxiliares (lote 2) para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo", en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	Abierto SARA	SARA	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS INGENIERIA ENERGÉTICA, S.L.	B84964006	02/11/2022	Prórroga	05/06/2023	09/06/2023	29/09/2023	113,00	325,00
12b/2022	1165/2021 lote 1	Obras	Adenda 1ª Contrato de Obra para la instalación y puesta en marcha de un sistema de producción edifica (REACT-EU).	AS:Abierto simplificado	NO SARA	463.221,41 €	0,00 €	0,00 €	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	A-07088206	01/08/2022	Prórroga	15/05/2023	18/05/2023	16/10/2023	151,00	424,00
13b/22	1165/2021 lote 2	Obras	Adenda 1ª al contrato de Obra para la instalación y puesta en marcha de un sistema híbrido-fotovoltaico-baterías para el abastecimiento eléctrico en autoconsumo aislado de red de la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo.	AS:Abierto simplificado	NO SARA	280.460,48 €	0,00 €	0,00 €	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	A-07088206	01/08/2022	Prórroga	13/01/2023	18/01/2023	15/05/2023	117,00	270,00
13c/22	1165/2021 lote 2	Obras	Adenda 2ª al contrato de Obra para la instalación y puesta en marcha de un sistema híbrido-fotovoltaico-baterías para el abastecimiento eléctrico en autoconsumo aislado de red de la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo.	AS:Abierto simplificado	NO SARA	280.460,48 €	0,00 €	0,00 €	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	A-07088206	01/08/2022	Prórroga	12/05/2023	16/05/2023	31/10/2023	168,00	438,00
22b/22	0726,0727/2022 lote 1	Suministro	Adenda 1ª al Contrato de Suministro de un autobús eléctrico equipado con pila de combustible de hidrógeno (lote 1) para la plataforma de Investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo", en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19"	Abierto SARA	SARA	700.000 €	0,00 €	0,00 €	MAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES IMPORTADOR CANARIAS, S.L.U.	B35678341	10/10/2022	Prórroga	27/06/2023	03/07/2023	15/09/2023	74,00	344,00

ADENDAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS 2023

15b	0914,1453/22 Lote 2	Suministro	Adenda 1ª al contrato de Suministro e instalación de un grupo electrogeno de biodiesel (Lote 2), para la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del Centro de Investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en Pozo Izquierdo, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	AS:Abierto simplificado	NO SARA	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	MAQUINAS OPEIN, S.L.U.	B-76274075	16/03/2023	Prórroga	23/06/2023	30/06/2023	02/10/2023	94,00	215,00
021c/2022	0017/2022 bis	Suministro	Adenda 2ª Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo, en el marco del proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	AS:Abierto simplificado	NO SARA	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	ICUBE INGENIERIA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN, S.L.	B-85586626	14/10/2022	Prórroga		08/07/2023	13/10/2023	97,00	180,00
26b/22	0728/2022	Suministro	Adenda 1ª Contrato Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de gasificación de glicerina y biomasa y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	Abierto SARA	SARA	505.000,00 €	0,00 €	0,00 €	IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A.	A-60101912	07/11/2022	Prórroga	07/08/2023	17/08/2023	13/10/2023	57,00	330,00
021d/2022	0017/2022 bis	Suministro	Adenda 3ª Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo, en el marco del proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	AS:Abierto simplificado	NO SARA	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	ICUBE INGENIERIA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN, S.L.	B-85586626	14/10/2022	Prórroga	07/08/2023	08/07/2023	13/10/2023	66,00	350,00
27b/22	0615/2022	Suministro	Adenda 1ª Suministro, instalación y puesta en marcha de un atomizador de procesamiento de microalgas marinas, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	Abierto SARA	SARA	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	UNIDAD TECNICA DE INNOVACION Y DESARROLLO, S.L.	B-30835334	04/11/2022	Prórroga	14/07/2023	22/07/2023	29/09/2023	69,00	311,00
5b/22	0645/2022 lote 1	Obras	Adenda 1ª Contrato de Obra de sondeo de agua de mar con bombeo e instalación eléctrica, para alimentar a la planta desaladora experimental de 2.500 m3/d en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo (Lote 1), en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.	AS:Abierto simplificado	NO SARA	417.421,65 €	0,00 €	0,00 €	CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U.	A-76624345	11/01/2023	Prórroga	01/08/2023	02/08/2023	15/11/2023	105,00	285,00

ADENDAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS 2023

006c	0645/2022 lote 2	Servicios	Adenda 2ª Servicio de dirección facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud de la obra (lote 2), en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU"; financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.	AS:Abierto simplificado	NO SARA	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	DAVID RAUL SANTANA JIMENEZ	54068845-P	11/01/2023	Modificado	03/08/2023	03/08/2023	N/A	N/A	N/A
3b/23	0865/2022	Suministro	Adenda 1ª del contrato de Suministro, instalación y puesta en marcha de un atomizador contenerizado para el procesamiento de microalgas marinas, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL AREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGIA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	SARA	SARA (ISP)	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	SEDUCO INDUSTRIES CORPORATION, S.L.	B-66328204	22/12/2022	Prórroga	10/08/2023	21/08/2023	31/10/2023	42,00	254,00
18b/ 22	0565/2022	Obras	"Obras de construcción de una planta desaladora experimental de 2.500 m3/d por ósmosis inversa de agua de mar en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, incluidas su puesta en marcha y verificación de rendimientos y redacción de Proyecto", en el marco de la actuación DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa REACT-EU O.E.20.1.4 "Apoyo a las inversiones que contribuyan a una economía verde", del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", (Exp. Sd-2111), financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.	AS:Abierto simplificado	NO SARA	2.119.087,73 €	129.057,09 €	0,00 €	CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U. y ELMASA TECNOLOGIA DEL AGUA, S.A.U, UTE	U-724.373.312	05/09/2022	Prórroga	22/05/2023	31/05/2023	11/09/2023	103,00	159,00
13b	0684/2022	Suministro	Adenda 1ª al contrato de "Suministro con instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de una columna de fraccionamiento asistida por CO2 supercrítico y co-solventes (SFF)", en el marco del Proyecto de consolidación del Área Experimental de Biotecnología Azul y Acuicultura de Pozo Izquierdo (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	Abierto SARA	SARA.	560.000,00 €	0,00 €	0,00 €	DEMEDENES, S.L.	B-85586626	23/03/2023	Prórroga	03/04/2023	13/09/2023	15/11/2023	63,00	226,00
28b/21	0107/2021	Servicios	Adenda 1 (por un año) de Servicios de auxiliares de recepción para varios centros del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, conforme a la Disposición Adicional 4ª de la LCSP	A: Abierto no SARA	NO SARA	178.732,71 €	45.817,18 €	3.207,20 €	LABORSORD, S.L	B-38501292	02/09/2021	Prórroga	30/09/2023	01/10/2023	30/09/2024	365,00	1.095,00
14b/23	0914,1453/22 Lote 1	Obras	Adenda 1ª Obra para la instalación y puesta en marcha de un sistema híbrido fotovoltaico-baterías para el abastecimiento eléctrico en autoconsumo aislado de red (Lote 1), para la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del Centro de Investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en Pozo Izquierdo, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDRÓGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	AS:Abierto simplificado	NO SARA	354.154,54 €	0,00 €	0,00 €	SFERA SOLUTIONS AND SERVICES, S.L.	B-35908482	16/03/2023	Prórroga	28/08/2023	05/09/2023	13/10/2023	37,00	250,00
22b/23	1432/2022 lote 1	Suministro	Adenda 1ª cto Suministro de equipamiento hidráulico para la planta desaladora experimental de 2.500M3/D por ósmosis inversa de agua de mar en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19; Lote 1: Suministro de conjunto de electrobomba sumergible, cable eléctrico y ánodos de sacrificio	A: Abierto no SARA	NO SARA	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	ELMASA TECNOLOGIA DEL AGUA, S.A.U.	A35523026	23/05/2023	Prórroga	28/08/2023	08/09/2023	15/12/2023	98,00	203,00

ADENDAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS 2023

18b/23	0866/2022	Suministro	Adenda 1ª al contrato de Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de una planta de ultrafiltración contenerizada para el pretratamiento de aguas de proceso hiperarsinadas, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	A: Abierto no SARA	NO SARA	213.000,00 €	0,00 €	0,00 €	SETA PH TECHNOLOGY, S.L.	B-01774389	23/03/2023	Prórroga	04/09/2023	11/09/2023	30/11/2023	80,00	233,00
24b/23	1432/2022 lote 3	Suministro	Adenda 1ª al contrato de Suministro de equipamiento hidráulico para la planta desaladora experimental de 2.500M3/D por ósmosis inversa de agua de mar en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19: Lote 3: Suministro de siete caudalímetros electromagnéticos	A: Abierto no SARA	NO SARA	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	DISTRIBUCIONES ARCHILE, S.A.	A38752952	11/05/2023	Prórroga	12/09/2023	14/09/2023	31/10/2023	47,00	166,00
24b/23	0725/2022 lote 1	Suministro	Adenda 1ª al contrato de Suministro, instalación y puesta en marcha de un electrolizador y sus sistemas auxiliares contenerizado (lote 1) para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	SARA	SARA	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	IDROENERGY,S.P.A	859650491	02/11/2022	Prórroga	17/07/2023	15/08/2023	29/09/2023	45,00	318,00
001c/23	0567/2022 Lote 1	Obras	Adenda 2ª al contrato de Obra de sondeo de captación de agua de mar para el desarrollo de actividad acuícola en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo (Lote 1)", en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	AS:Abierto simplificado	NO SARA	307.004,70 €	0,00 €	0,00 €	CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U.	A-76624345	03/01/2023	Prórroga	13/09/2023	16/09/2023	31/10/2023	45,00	283,00
27c/22	0615/2022	Suministro	Adenda 2ª Suministro, instalación y puesta en marcha de un atomizador de procesamiento de microalgas marinas, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	Abierto SARA	SARA	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	UNIDAD TECNICA DE INNOVACION Y DESARROLLO, S.L.	B-30835334	04/11/2022	Prórroga	27/09/2023	30/09/2023	31/10/2023	31,00	342,00
025b/2022	0725/2022 lote 2	Suministro	ADENDA 2ª del Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento de hidrógeno a 350 bares, un dispenser para repostaje de vehículos y sus sistemas auxiliares (lote 2) para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	Abierto SARA	SARA	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS INGENIERIA ENERGÉTICA, S.L.	B84964006	02/11/2022	Prórroga	27/09/2023	30/09/2023	31/10/2023	32,00	357,00

ADENDAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS 2023

021e/2022	0017/2022 bis	Suministro	Adenda 4ª "Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo", en el marco del proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	AS:Abierto simplificado	NO SARA	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	ICUBE INGENIERIA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN, S.L.	B-85586626	14/10/2022	Prórroga	11/10/2023	17/10/2023	31/10/2023	14,00	364,00
002f/2022	0057/2021	Obras	Adenda 5ª al Cto de Construcción, suministro, ingeniería de detalle, programación y puesta en marcha del sistema de almacenamiento e infraestructura de control de la central de generación fotovoltaica con baterías de Alojera en Vallehermoso, La Gomera", en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI)	AS:Abierto simplificado	NO SARA	418.137,41 €	0,00 €		MONCOBRA SA Y NORVENTO ENERGIA DISTRIBUIDORA PLUS S.L.U. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO(UTE MONCOBRA,S.A. - NORVENTO ALOJERA)	U67656017	03/12/2021	Prórroga	29/09/2023	01/10/2023	31/12/2023	91,00	713,00
001f/2022	0205/2021 LOTE 2	Obras	Adenda 5ª Obra de instalación de las infraestructuras eléctricas de la planta fotovoltaica de generación de energía con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera) (lote nº2), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).	AM:Abierto Crit múltiples	NO SARA	522.494,87 €	0,00 €		COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	A-46146387	07/12/2021	Prórroga	29/08/2023	31/08/2023	31/12/2023	122,00	670,00
008f/2022	0205/2021 BIS	Obras	5ª Adenda Obra civil para la construcción de la cubierta para la instalación de la planta fotovoltaica de generación de energía eléctrica con baterías conectada a red en la localidad de Alojera en Vallehermoso (La Gomera), en el marco del proyecto La Gomera 100% sostenible, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).	AS:Abierto simplificado	NO SARA	1.089.310,00 €	0,00 €	59.597,64 €	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.,S.L.	B73089542	16/02/2022	Prórroga	29/08/2023	31/08/2023	31/12/2023	92,00	637,00
025d/2022	0725/2022 lote 2	Suministro	ADENDA 3ª del Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento de hidrógeno a 350 bares, un dispenser para repostaje de vehículos y sus sistemas auxiliares (lote 2) para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias en sus instalaciones de Pozo Izquierdo", en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	Abierto SARA	SARA	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS INGENIERIA ENERGÉTICA, S.L.	B84964006	02/11/2022	Prórroga	19/10/2023	01/11/2023	10/11/2023	10,00	367,00
12c/2022	1165/2021 lote 1	Obras	Adenda 2ª Contrato de Obra para la instalación y puesta en marcha de un sistema de producción eólica (REACT-EU).	AS:Abierto simplificado	NO SARA	463.221,41 €	0,00 €	450.588,10 €	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	A-07088206	01/08/2022	Prórroga	13/10/2023	17/10/2023	20/11/2023	34,00	458,00
13d/22	1165/2021 lote 2	Obras	Adenda 3ª al contrato de Obra para la instalación y puesta en marcha de un sistema híbrido-fotovoltaico-baterías para el abastecimiento eléctrico en autoconsumo aislado de red de la Plataforma BIOGREENFINERY en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo.	AS:Abierto simplificado	NO SARA	280.460,48 €	0,00 €	272.811,55 €	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	A-07088206	01/08/2022	Prórroga	16/10/2023	17/10/2023	20/11/2023	34,00	472,00
10b	1032/2022	Servicios	Adenda 1 "Servicio de estudio hidrodinámico en modelo numérico de una isla artificial en la costa de Saint Louis (Senegal)", en el marco del proyecto RESCOAST, del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España- Portugal MAC 2014-2020, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	AS:Abierto simplificado	NO SARA	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	WET INGENIERIA HIDRÁULICA Y MARÍTIMA, S.L.	B76315738	30/01/2023	Prórroga	15/05/2023	16/05/2023	31/10/2023	168,00	257,00
10c	1032/2022	Servicios	Adenda 2 "Servicio de estudio hidrodinámico en modelo numérico de una isla artificial en la costa de Saint Louis (Senegal)", en el marco del proyecto RESCOAST, del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España- Portugal MAC 2014-2020, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	AS:Abierto simplificado	NO SARA	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	WET INGENIERIA HIDRÁULICA Y MARÍTIMA, S.L.	B76315738	30/01/2023	Prórroga	30/10/2023	31/10/2023	30/11/2023	30,00	287,00

ADENDAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS 2023

011d/2022	0311/2022 bis	Suministro	3º Adenda Suministro, instalación y puesta en marcha de una planta piloto de nanofiltración para el tratamiento de agua salmuera procedente de plantas desaladoras de osmosis inversa de agua de mar, con capacidad de tratar 6 m3/h, con fines de investigación y demostración en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, en el marco del proyecto ESDS con código MAC2/1.1a/309 del Programa INTERREG V-A MAC 2014-2020, cofinanciado en un 85% por FEDER	AS:Abierto simplificado	NO SARA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SETA PH TECHNOLOGY, S.L.	B-01.774.389	20/06/2022	Prórroga	12/05/2023	18/05/2023	15/09/2023	120,00	445,00
017c/2022	0080/2022	Suministro	Adenda 2 a Contrato de Servicios de diseño, suministro, instalación, montaje en contenedor y puesta en marcha de una unidad de producción de amoníaco y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. a ubicar en sus instalaciones de Pozo Izquierdo (Gran Canaria), en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al REACT-EU en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	SARA	SARA	775.000,00 €	775.000,00 €	0,00 €	VINCI TECHNOLOGIES, SAS	FR86689801686	07/09/2022	Prórroga	31/07/2023	21/06/2023	16/10/2023	117,00	389,00
001d/23	0567/2022 Lote 1	Obras	Adenda 3º al contrato de Obra de sondeo de captación de agua de mar para el desarrollo de actividad acuícola en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo (Lote 1), en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	AS:Abierto simplificado	NO SARA	307.004,70 €	0,00 €	17.850,00 €	CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U.	A-76624345	03/01/2023	Prórroga	31/10/2023	01/11/2023	15/12/2023	44,00	327,00
18c/23	0866/2022	Suministro	Adenda 2º al contrato de Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de una planta de ultrafiltración contenerizada para el pretratamiento de aguas de proceso hipersalinas, en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	A: Abierto no SARA	NO SARA	213.000,00 €	0,00 €	0,00 €	SETA PH TECHNOLOGY, S.L.	B-01774389	23/03/2023	Prórroga	PTE	01/12/2023	26/12/2023	26,00	259,00
5c/22	0645/2022 lote 1	Obras	Adenda 2º Contrato de Obra de sondeo de agua de mar con bombeo e instalación eléctrica, para alimentar a la planta desaladora experimental de 2.500 m3/d en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo (Lote 1), en el marco del Proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.	AS:Abierto simplificado	NO SARA	417.421,65 €	0,00 €	25.060,00 €	CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U.	A-76624345	11/01/2023	Prórroga	15/11/2023	16/11/2023	15/12/2023	30,00	315,00
19b/23	1101/2022 LOTE 1	Obras	Adenda 1ª de contrato de Obra para la consolidación de las infraestructuras del área de desarrollo tecnológico-industrial del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en las instalaciones de Pozo Izquierdo (Lote 1) y Servicio de Dirección Facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud de la obra (Lote 2), en el marco del Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	AS:Abierto simplificado	NO SARA	1.671.201,59 €	0,00 €	79.580,15 €	LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES	A-35069863	15/05/2023	Prórroga	24/11/2023	26/11/2023	26/12/2023	30,00	214,00

ADENDAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS 2023

18c/23	0866/2022	Suministro	Adenda 2ª al contrato de Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de una planta de ultrafiltración conlenerizada para el pretratamiento de aguas de proceso hipersalinas", en el marco del Proyecto CONSOLIDACION DEL AREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGIA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	A: Abierto no SARA	NO SARA	213.000,00 €	0,00 €	0,00 €	SETA PH TECHNOLOGY, S.L.	B-01774389	23/03/2023	Prórroga	28/11/2023	01/12/2023	26/12/2023	26,00	259,00
13c	0684/2022	Suministro	Adenda 2ª al contrato de "Suministro con instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de una columna de fraccionamiento asistida por CO2 supercrítico y co-solventes (SFF)", en el marco del Proyecto de consolidación del Area Experimental de Biotecnología Azul y Acuicultura de Pozo Izquierdo (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	Abierto SARA	SARA	560.000,00 €	0,00 €	0,00 €	DEMEDENES, S.L.	B-85586626	23/03/2023	Prórroga	15/11/2023	15/11/2023	26/12/2023	41,00	267,00
047b	0568,1100/2022 L2	Suministro	1ª Adenda al Suministro con instalación de mobiliario de laboratorio (Lote nº 2) en el marco del proyecto BLUEACT", con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	AS:Abierto simplificado	NO SARA	293.929,20 €	218.900,00 €	0,00 €	ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO SA	A28476547	16/08/2023	Prórroga	05/12/2023	12/12/2023	29/12/2023	17,00	102,00
35b	0157 2023	Suministro	Adenda 1ª al contrato de Suministro, ingeniería de detalle, programación del control y puesta en marcha del sistema de almacenamiento y cuadros de control y potencia", en el marco del Proyecto CONSOLIDACION DEL AREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGIA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.	SARA	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	HYBRID ENERGY STORAGE SOLUTIONS, S.L.	B90366691	13/07/2023	Prórroga	11/12/2023	12/12/2023	29/12/2023	17,00	153,00
20b	0158/2023	Obras	Adenda 1ª "Obra de estación de bombeo y redes de transporte de agua desalada y agua salmuera vinculadas a la desaladora experimental de 2.500 m3/d en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo", en el marco del proyecto DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), del Instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	AS:Abierto simplificado	NO SARA	357.037,84 €	17.291,65 €	1.210,42 €	UTE BOMBEO Y REDES EDAM ITC	U-13693916	18/04/2023	Modificado	05/12/2023	05/12/2023	29/12/2023	24,00	177,00
18c/ 22	0565/2022	Obras	Adenda 2ª de contrato "Obras de construcción de una planta desaladora experimental de 2.500 m3/d por ósmosis inversa de agua de mar en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, incluidas su puesta en marcha y verificación de rendimientos y redacción de Proyecto", en el marco de la actuación DESALRO 2.0 con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa REACT-EU O.E.20.1.4 "Apoyo a las inversiones que contribuyan a una economía verde", del instrumento Europeo de Recuperación "NEXT GENERATION EU", (Exp. Sd-2111), financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020), como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.	AS:Abierto simplificado	NO SARA	2.119.087,73 €	0,00 €	0,00 €	UTE EDAM EXPERIMENTAL ITC	U-724373312	05/09/2022	Prórroga	22/05/2023	11/09/2023	28/12/2023	108,00	216,00

ADENDAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS 2023

017d/2022	0080/2022	Suministro	Adenda 3 a Contrato de Servicios de diseño, suministro, instalación, montaje en contenedor y puesta en marcha de una unidad de producción de amoníaco y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. a ubicar en sus instalaciones de Pozo Izquierdo (Gran Canaria), en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al REACT-EU en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19*	SARA	SARA	775.000,00 €	775.000,00 €	0,00 €	VINCI TECHNOLOGIES, SAS	FR86689801686	07/09/2022	Prórroga	16/10/2023	16/10/2023	30/11/2023	45,00	434,00
26c/22	0728/2022	Suministro	Adenda 2ª Contrato Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de gasificación de glicerina y biomasa y sus sistemas auxiliares para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo*, en el marco del Proyecto BIOGREENFINERY-HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERÍA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19*	Abierto SARA	SARA	505.000,00 €	0,00 €	0,00 €	IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A.	A-60101912	07/11/2022	Prórroga	12/10/2023	14/10/2023	13/12/2023	60	390
021e/ 2020	0472, 0473 Y 0517/2020	Suministro	Adenda 4ª al Suministro, ingeniería y puesta en marcha de la ampliación de capacidad y potencia de almacenamiento y agregación de nuevas plantas fotovoltaicas en el control de la microrred eléctrica de las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, en el marco de los proyectos MICROGRID-BLUE y ACLIEMAC, cofinanciados en un 85% por FEDER y MULTI-MICROGRIDS.	A: Abierto no SARA	Se modifica la facturación para separar correctamente las financiaciones. Cambio de denominación social.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	HITACHI ENERGY SPAIN, S.A.U.	A-88380035	03/11/2020	Prórroga	30/06/2023	30/06/2023	30/11/2023	153,00	1.116,00
021f/ 2020	0472, 0473 Y 0517/2020	Suministro	Adenda 5ª al Suministro, ingeniería y puesta en marcha de la ampliación de capacidad y potencia de almacenamiento y agregación de nuevas plantas fotovoltaicas en el control de la microrred eléctrica de las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, en el marco de los proyectos MICROGRID-BLUE y ACLIEMAC, cofinanciados en un 85% por FEDER y MULTI-MICROGRIDS.	A: Abierto no SARA	Se modifica la facturación para separar correctamente las financiaciones. Cambio de denominación social.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	HITACHI ENERGY SPAIN, S.A.U.	A-88380035	03/11/2020	Modificado	20/12/2023	20/12/2023	N/A	N/A	N/A
009b	0764/2022	Suministro	Adenda 1ª *Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema contenerizado para el tratamiento de vertidos salinos a descarga líquida cero*, en el marco del Proyecto de Consolidación del Área Experimental de Biotecnología Azul y Acuicultura de Pozo Izquierdo (BLUEACT), con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), del Instrumento Europeo de Recuperación «NEXT GENERATION EU», financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19	Abierto SARA	SARA	300.000,00 €	243.400,00 €	17.038,00 €	ELIAS JADRAQUE, S.A.	A-28745495	20/01/2023	Prórroga	03/09/2023	03/09/2023	27/12/2023	115,00	327,00

Y para hacerlo así constar, firmo el presente documento en Las Palmas de Gran Canaria en la fecha de su firma digital.

Gonzalo Piernaveja Izquierdo
Apoderado
Instituto Tecnológico de Canarias S.A.